

**INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2026**

GESTIÓN DIRECTIVA

ACCIÓN	RESPONSABLES	PLAZO		FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		INICIO	TERMINA			
Divulgar el horizonte institucional mediante material impreso y digital, integrando códigos QR en murales y aulas.	Rector y docentes de Sociales	Enero 2026	Junio 2026	Octubre 2026		
Promover actos cívicos y culturales donde se destaque la misión, visión y principios institucionales.	Rector, docentes, Comité de Convivencia	Enero 2026	Diciembre 2026	Octubre 2026		

Actualizar la política y los objetivos de calidad en el PEI y difundirlos en reuniones de padres y docentes.	Rector, Consejo Directivo, Comité de Calidad	Junio 2026	Septiembre 2026	Octubre 2026		
Elaborar un nuevo diagnóstico de infraestructura con participación de la comunidad educativa.	Rector, docentes, Personero estudiantil	Enero 2026	Julio 2026	Octubre 2026		
Hacer seguimiento semestral al mantenimiento y mejoras locativas.	Rector, Comité de Infraestructura	Junio	Diciembre 2026	Octubre 2026		
Crear espacios institucionales denominado para mostrar logros académicos, artísticos y deportivos.	Coordinadores, Docentes de Artística y Educación Física	Octubre 2026	Diciembre 2026	Diciembre 2026		

Diseñar y entregar menciones de honor a estudiantes, docentes y familias destacadas.	Directores de grupo, Rector	Noviembre 2026	Noviembre 2026	Diciembre 2026		
Revisar y ajustar el Manual de Convivencia y Reglamento Docente según las necesidades institucionales.	Rector, Comité de Convivencia, Docentes representantes	Enero 2026	Agosto 2026	Septiembre 2026		

CONVENCIONES: **NI:** no iniciada **ESP:** en espera **EST:** estancada **CANC:** cancelada **EJ:** en ejecución **FIN:** finalizada

PLAN OPERATIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2026

GESTION ACADEMICA

ACCIÓN	RESPONSABLES	PLAZO		FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		INICIA	TERMINA			
➤ Seguimiento, control y evaluación (basada en el modelo en evidencias) a las programaciones de áreas, haciendo énfasis en de las áreas de y asignaturas de cátedra para la paz, matemática, lenguaje, ética y valores ciencias naturales e inglés.	Consejo académico	Enero 2026	Diciembre 2026			
➤ Seguimiento a las evaluaciones externas	Comité de calidad	Enero 2026	Diciembre 2026			
➤ Seguimiento a las evaluaciones acumulativas en cada periodo con el modelo basado en evidencias	Comité de calidad	Enero 2026	Diciembre 2026			

ACCIÓN	RESPONSABLES	PLAZO		FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		INICIA	TERMINA			
➤ Aplicación de dos simulacros durante el año lectivo en los grados: 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11	Comité de calidad	Enero 2026	Diciembre 2026			
➤ Seguimiento de los planes de áreas para retroalimentar y fortalecer EL PROYECTO DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD, <u>“PROYECTO LEO” Y LOS CENTROS DE INTERES</u>	Consejo académico	Enero 2026	Diciembre 2026			
➤ Mejoramiento de los módulos de pre-escritura y pre-matemática para los niños y niñas de preescolar	Docentes de primaria y coordinador PTA	Enero 2026	Diciembre 2026			
➤ Elaboración e implementación de módulos de sociales y ciudadanas desde los grados 2° hasta 5°	Docentes de ciencias sociales, ética y valores y primaria	Enero 2026	Diciembre 2026			

ACCIÓN	RESPONSABLES	PLAZO		FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		INICIA	TERMINA			
➤ Revisión referentes de calidad	Grupos de áreas	Enero 2026	Diciembre 2026			
➤ Organizar talleres sobre didácticas de enseñanza en las diferentes áreas	Grupos de áreas	Enero 2026	Diciembre 2026			
➤ Establecer un sistema de recopilación de datos sobre el rendimiento estudiantil y la efectividad de las prácticas educativas, con un informe periódico de resultados con respecto a las pruebas basadas en evidencias	Grupos de áreas	Enero 2026	Diciembre 2026			
➤ Integrar al menos dos nuevas prácticas pedagógicas basadas en evidencia en el currículo escolar	Docentes	Enero 2026	Diciembre 2026			
➤ Fomentar la creación de redes de colaboración entre docentes para compartir experiencias y resultados de	docentes de informáticas e ingeniero de sistema	Enero 2026	Diciembre 2026			

ACCIÓN	RESPONSABLES	PLAZO		FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		INICIA	TERMINA			
prácticas basadas en evidencia,						
➤ Implementación y seguimiento de estrategias para estudiantes con dificultades. Elaboración e implementación de PIAR. Teniendo en cuenta los Diseños Universales de Aprendizaje DUA	Consejo académico	Enero 2026	Diciembre 2026			
➤ Aplicación de estrategias que permitan continuar fortaleciendo y mejorando los aprendizajes de los estudiantes con dificultades	Consejo académico	Enero 2026	Diciembre 2026			
➤ Evaluación de las estrategias utilizadas para el mejoramiento de los estudiantes y retroalimentación del proceso. Evaluación del PIAR	Consejo académico	Enero 2026	Diciembre 2026			

ACCIÓN	RESPONSABLES	PLAZO		FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		INICIA	TERMINA			
➤ Continuar con la recolección y sistematización de la información sobre el proyecto de vida de los egresados de la institución (aplicación de encuestas) Sistematización de datos	Rector Gestión académica	Enero 2026	Diciembre 2026			

CONVENCIONES: **NI**: no iniciada **ESP**: en espera **EST**: estancada **CANC**: cancelada **EJ**: en ejecución **FIN**: finalizada

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2026**GESTION ADMINISTRATIVA**

ACCIÓN	RESPONSABLES	PLAZO		FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		INICIA	TERMINA			
Disponer de los recursos económicos para el pago del software SINAI Ingresar la información de los estudiantes al sistema	Rector, docentes y padres de familia	Enero 2026	Diciembre 2026			
Organizar el archivo Disponer de los recursos económicos para la compra de archivadores	Rector, docentes, consejo directivo y padres de familia	Enero 2026	Diciembre 2026			
Elaboración de actas de entrega de informes Comisión evolución y promoción Entrega de boletines	Rector, docentes, consejo directivo y padres de familia	Enero 2026	Diciembre 2026			

ACCIÓN	RESPONSABLES	PLAZO		FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		INICIA	TERMINA			
Gestionar los recursos ante los entes territoriales, para la construcción de laboratorio de ciencias, y adecuación de cancha de micro y demás deportes	Rector, docentes, consejo directivo y padres de familia	Enero 2026	Diciembre 2026			
Prepara espacios para establecimientos de los jardines Compra de plantas ornamentales Establecimientos y mantenimiento de jardines	Rector, docentes, consejo directivo y padres de familia	Enero 2026	Diciembre 2026			
creación de formato para el uso de los espacios .	Rector, docentes, consejo directivo y padres de familia	Enero 2026	Diciembre 2026			
Disponer los recursos para la adquisición de los textos y recursos interactivos Motivar a los estudiantes para que hagan uso de los materiales y recursos.	Rector, docentes, consejo directivo y padres de familia	Enero 2026	Diciembre 2026			
Disponer de los recursos económicos para la compra de suministros. Dar buen uso de los suministros y dotaciones	Rector, docentes, consejo directivo	Enero 2026	Diciembre 2026			

ACCIÓN	RESPONSABLES	PLAZO		FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		INICIA	TERMINA			
Disponer de los recursos económicos para el mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje. Dar buen uso a los equipos y recursos para el aprendizaje	Rector, docentes, consejo directivo	Enero 2026	Diciembre 2026			
Disponer de los recursos económicos para la compra de los materiales para la señalización. Dar uso correcto a las señalizaciones.	Rector, docentes, consejo directivo	Enero 2026	Diciembre 2026			
Brindar apoyo logístico a los servicios complementarios Gestionar servicios ante las entidades correspondientes Brindar vigilancia a los prestadores de los servicios complementarios	Rector, docentes, consejo directivo	Enero 2026	Diciembre 2026			
Brindar apoyo logístico necesario para adaptaciones curriculares realizadas. Informe de caracterización de estudiantes presentado por cada director de grupo	Rector, docentes, consejo directivo	Enero 2026	Diciembre 2026			

ACCIÓN	RESPONSABLES	PLAZO		FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		INICIA	TERMINA			
Revisar los estudios realizado de cada docente. Observación de quehaceres pedagógicos. Gestión de nombramiento de maestros faltantes y de capacitaciones en las áreas de aprendizaje.	Rector, docentes, consejo directivo	Enero 2026	Diciembre 2026			
Reuniones con maestros y docentes nuevos Entrega de manual de convivencia Entrega de PEI a docentes nuevos	Rector, docentes, consejo directivo	Enero 2026	Diciembre 2026			
Gestionar capacitaciones pedagógicas permanentes Asistencia de jornadas de capacitación programadas por las secretarías de educación	Rector, docentes, consejo directivo	Enero 2026	Diciembre 2026			
Realizar la asignación académica de cada docente acorde a su perfil y capacidad.	Rector, docentes y consejo académico					
Capacitaciones para fomentar el sentido de pertinencia del personal de planta de la institución educativa	Rector, docentes y consejo académico					

ACCIÓN	RESPONSABLES	PLAZO		FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		INICIA	TERMINA			
Examinar periódicamente el parcelador, diario de campo y demás protocolos y componentes de la evaluación docente.	Rector, docentes y consejo académico	Enero 2026	Diciembre 2026			
Elaborar un cronograma de eventos en los que se hará entrega de estímulos al personal vinculado. Hacer entrega de estímulos al personal vinculado	Rector, docentes y consejo académico					
Desarrollar las actividades de los planes de investigación durante el año escolar en cada área de aprendizaje.	Rector, docentes y consejo académico					
Observar las diversas situaciones que se presentaron durante el año e incluir dentro del manual acciones que permitan darle solución a la misma.	Rector, docentes y consejo académico					
Realizar los eventos de exaltación y reconocimiento, preparados y realizados según criterios. Definir una política para el apoyo institucional en el caso de calamidad doméstica y situaciones que afecten	Rector, docentes y consejo académico					

ACCIÓN	RESPONSABLES	PLAZO		FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		INICIA	TERMINA			
sensiblemente a la comunidad escolar						
Documentar a los integrantes del consejo directivo sobre las disposiciones legales que orientan el gasto de dineros en la institución	Rector, docentes, contador, pagador y consejo directivo.					
Sistematizar y socializar los soportes e informes financieros ante la comunidad educativa y entes de control	Rector, docentes, contador, pagador y consejo directivo.					
Presentar, analizar y estudiar la reglamentación. Aprobar los reglamentos institucionales Aplicar .la reglamentación institucional y nacional, en los procesos de contratación	Rector, docentes, contador, pagador y consejo directivo.					
Hacer reuniones con la comunidad educativa para informarles de los resultados financieros	Rector, docentes, contador, pagador y consejo directivo.					

CONVENCIONES: **NI**: no iniciada **ESP**: en espera **EST**: estancada **CANC**: cancelada **EJ**: en ejecución **FIN**: finalizada

PLAN OPERATIVO 2026**GESTIÓN COMUNITARIA**

ACCIÓN	RESPONSABLES	PLAZO		FECHA DE SEGUIMIENTO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		INICIO	TERMINA			
Modificar cronograma de ejecución del proyecto escuela de padres, incluyendo capacitaciones de promoción social	Comité de gestión comunitaria	Enero/ 2026	Diciembre/2026			
Redactar y enviar misivas a entes con personal capacitado para la realización de charlas de la escuela de padres	Comité de gestión comunitaria y rector	Enero/ 2026	Diciembre/2026			
Redactar y enviar misivas para solicitar charlas con personal capacitado para la prevención de riesgos.	Comité de gestión comunitaria y rector	Enero/ 2026	Diciembre/2026			
Realizar charlas con personal capacitado	Rector Comité de gestión comunitaria	Enero/ 2026	Diciembre/2026			
Realizar charlas con personal idóneo o con egresados con el FIN de orientar los proyectos de vida	Rector Comité de gestión comunitaria	Enero/ 2026	Diciembre/2026			
Realizar y aplicar el cuestionario para determinar	Comité de gestión comunitaria	Enero/ 2026	Diciembre/2026			

el porcentaje de analfabetismo en los padres de familia de la institución.						
Contactar con la universidad de Córdoba y otras corporaciones para la programación de las salidas pedagógicas y realización de simulacros de prevención de riesgos	Rector Comité de gestión comunitaria	Enero/ 2026	Diciembre/2026			
Apoyar e implementar los proyectos relacionados con la identificación y la prevención de riesgos (proyecto de seguridad vial, sexualidad, etc.) así como centro de interés que aborde temas relacionados con los riesgos.	Rector Comité de gestión comunitaria	Enero/ 2026	Diciembre/2026			
solicitar al consejo directivo para que gestione la adquisición de las rutas y señales de evacuación	Comité de gestión comunitaria	Enero/ 2026	Diciembre/2026			
Implementar proyecto de tiempo libre, para mejorar hábitos saludables.	Rector Comité de gestión comunitaria	Enero/ 2026	Diciembre/2026			
Diseñar y elaborar una encuesta o cuestionario para identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes en su entorno escolar	Rector Comité de gestión comunitaria	Enero/ 2026	Diciembre/2026			

Aplicar a los estudiantes el instrumento diseñado para conocer las necesidades insatisfechas por los estudiantes.	Rector Comité de gestión comunitaria	Enero/ 2026	Diciembre/2026			
---	---	-------------	----------------	--	--	--

CONVENCIONES: **NI:** no iniciada **ESP:** en espera **EST:** estancada **CANC:** cancelada **EJ:** en ejecución **FIN:** finalizada